


 Утверждаю
 Директор МОУ Шестихинской
 средней общеобразовательной школы
 Е.В. Лебедева
 Приказ № 10 от 09.02.2021г.

План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»
в муниципальном общеобразовательном учреждении
Шестихинская средняя общеобразовательная школа
в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Организационные мероприятия по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее Центр «Точка роста») 1) Издание приказа о создании Центра «Точка роста». 2) Утверждение положения о Центре «Точка роста». 3) Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка роста».	Лебедева Е.В.	Приказы, локальные акты ОУ	15 февраля 2021 года
1.2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОУ. Создание раздела на сайте ОУ.	Лебедева Е.В.	Приказ ОУ	01 марта 2021 года 15 марта 2021 года
1.3.	Согласование и утверждение дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста».	Лебедева Е.В.	Приказ ОУ	01 марта 2021 года
1.4.	Поддача заявок в ФБГУ Центр гигиены и эпидемиологии и в Отдел надзорной деятельности и	Лебедева Е.В.	Заявка	25 февраля 2021 года

	профилактической работы по Некоузскому и Брейтовскому районам на проведение лицензирования на реализацию дополнительного образования			
1.5.	Получение лицензии на реализацию программ дополнительного образования.	Директор Лебедева Е.В.	Лицензия	01 апреля 2021 года (01 мая 2021 года)
1.6.	Корректировка основных и разработка дополнительных и общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра «Точка роста».	Курникова О.Н.	Рабочие программы	до 01 августа 2021 года
1.7.	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей с образовательными программами, реализуемыми Центром «Точка роста».	Педагоги Центра «Точка роста»	Родительские собрания 5-11 классов	сентябрь 2021 года
1.8.	Утверждение режима работы Учреждения в связи с функционированием Центра «Точка роста».	Лебедева Е.В.	Режим работы Учреждения	сентябрь 2021 года
1.9.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста».	Педагоги Центра «Точка роста»	Проведение мероприятий согласно плану работы Учреждения	сентябрь 2021 года – май 2022 года
2.	Создание Центра «Точка роста»			
2.1.	Определение помещений для оформления кабинетов естественно-научной и технологической направленности.	Лебедева Е.В.		февраль 2021 года
2.2.	Согласование с Учредителем помещений для оформления кабинетов естественно-научной и технологической направленности.	Лебедева Е.В.		февраль 2021 года
3.	Финансово-хозяйственная деятельность			
3.1.	Подача ходатайства на составление сметной документации.	Лебедева Е.В.	Ходатайство на имя Главы Некоузского МР	10 февраля 2021 года

3.2.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра «Точка роста»	Специалист сметчик Администрации Некоузского МР	Проектно-сметная документация	15 марта 2021 года
3.3.	Прохождение экспертизы проектно-сметной документации.		Заключение экспертизы	05 мая 2021 года
3.4.	Размещение в единой информационной системе плана-графика закупок.			05 мая 2021 года
3.5.	Торги (электронный магазин)		Информация в электронном магазине.	10 мая 2021 год
3.6.	Заключение контрактов.	Лебедева Е.В.	Контракты.	15 мая 2021 года
3.7.	Ремонтные работы.			июнь-июль 2021 года
3.8.	Контроль выполнения ремонтных работ.	Лебедева Е.В.		01 августа 2021 года
3.9.	Подписание актов выполненных работ.	Лебедева Е.В.	Акты выполненных работ	В течение 5 рабочих дней.
3.10	Оплата выполненных работ по контрактам.	бухгалтер		В течение 5 рабочих дней
3.11	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста».	Лебедева Е.В.	Перечень	20 марта 2021 года
3.12	Закупка необходимой мебели.	Лебедева Е.В.		март-июнь 2021 года
3.13	Формирование перечня элементов фирменного стиля.	Лебедева Е.В.	Перечень	30 апреля 2021 года
3.14	Закупка элементов фирменного стиля.	Лебедева Е.В.		31 мая 2021 года
3.15	Получение и наладка оборудования.	Лебедева Е.В.		август 2021 года
4.	Кадровое обеспечение			
4.1.	Обеспечение участия педагогического состава в очных (дистанционных) курсах повышения квалификации; программах переподготовки кадров, проводимых проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Лебедева Е.В.	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»

4.2.	Участие в семинарах-совещаниях, вебинарах, видеоконференциях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Лебедева Е.В.		Согласно графику Департамента образования ЯО
5.	Информационное сопровождение			
5.1.	Информация о начале реализации проекта		новости, статьи, репортажи	март 2021 года
5.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Лебедева Е.В.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2021 года
5.3.	Запуск сайта	Лебедева Е.В.	новости	апрель – май 2021 года
5.4.	Старт рекламной кампании	Лебедева Е.В.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2021 года
5.5.	Открытие Центра «Точка роста»	Лебедева Е.В.	новости, статьи, репортажи	сентябрь 2021 года
5.6.	Поддержание интереса к Центру «Точка роста» и общее информационное сопровождение	Лебедева Е.В.	новости, статьи, репортажи, интервью, опросы	ноябрь-декабрь 2021 года